

経済水道委員会

説明資料

名古屋城天守閣の整備検討について

平成28年4月7日
観光文化交流局

天守閣整備にかかる今後のスケジュール

1 趣旨

優先交渉権者（株式会社竹中工務店 名古屋支店）による提案は、「設計費等の補正予算議案」を6月定例会において提出するものと考えられており、提案に合わせて今後のスケジュールを変更するもの

2 変更スケジュール案

区 分	変更前	変更後
4月7日(木)	所管事務調査	所管事務調査
4月11日(月) ～ 4月24日(日)	○2万人アンケート発送 ○市民向け報告会開催 2,000人規模 / 5回 ・市民会館(4月19日(火)、 20日(水)、24日(日)) ・公会堂(4月21日(木)) ・国際会議場(4月23日(土))	
4月21日(木) ～ 4月28日(木)		所管事務調査
5月2日(月) ～ 5月8日(日)	広報なごや特集号(各戸配布)	○2万人アンケート発送 ・説明資料、説明資料概要版、 調査票、パンフレット、 DVD、市民向け報告会案内
5月9日(月) ～ 5月15日(日)	2万人アンケート取りまとめ	○市民向け報告会開催 300人規模 / 方面別
5月臨時会	天守閣整備にかかる補正予算議案の提出(設計費・仮設工事費)	
5月23日(月) ～ 5月29日(日)		2万人アンケート取りまとめ
6月1日(水) ～ 6月10日(金)		広報なごや特集号(各戸配布)
6月定例会		天守閣整備にかかる補正予算議案の提出(設計費・仮設工事費)