

經濟水道委員會

說明資料


平成30年2月28日
觀光文化交流局

目 次

頁

- 1 国際展示場照明設備改修工事図面…………… 1
- 2 国際展示場第1展示館移転改築等事業者選定支援業務委託等スケジュール… 2

1 国際展示場照明設備改修工事図面



2 国際展示場第1展示館移転改築等事業者選定支援業務委託等スケジュール

(1) 変更前

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度～
選定支援業務委託	・実施方針等の作成	・実施方針等の公表 ・特定事業選定 ・入札公告準備 ・事業者募集 ・事業者選定 ・事業契約準備		
審議会		第1回(4月19日) 実施方針等の策定 第2回(8月17日) 質問回答 第3回(9月) 特定事業選定 落札者決定基準 第4回(12月) 入札説明書等	第5～7回(6月頃) 提案審査 ヒアリング 事業者選定 第8回(7月頃) 審査講評	
PFI事業		6月 実施方針等の公表 質問回答 9月 特定事業選定 12月 入札公告 1月～質問回答 提案審査	7月 事業者決定 9月 契約議案上程 10月 契約締結 10月～設計 (～31年9月)	～31年9月 設計 31年10月～33年12月 建設 34年1月～34年3月 開業準備 34年4月～53年3月 供用・維持管理

(2) 変更後

区分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度～
選定支援業務委託	・実施方針等の作成	・実施方針等の公表 ・解体工事追加検討 ・実施方針等の変更及び公表 ・特定事業選定 ・入札公告準備	・事業者募集 ・事業者選定 ・事業契約準備	
審議会		第1回(4月19日) 実施方針等の策定 第2回(8月17日) 質問回答 第3回(12月5日) 解体工事追加検討 特定事業選定 落札者決定基準	第4回(4月) 入札説明書等 第5～7回(11月頃) 提案審査 ヒアリング 事業者選定 第8回(12月頃) 審査講評	
PFI事業		6月 実施方針等の公表 質問回答 12月 実施方針等の変更の公表 質問回答 2月 特定事業選定	5月 入札公告 6月～質問回答 提案審査 11月 事業者決定 2月 契約議案上程 3月 契約締結	31年4月～32年3月 設計 32年4月～34年6月 建設 34年7月～34年9月 開業準備 34年10月～53年3月 供用・維持管理 34年10月～35年9月 解体工事

